
































Asuinkerrostalon paikallavalurakenteiden kustannusten 
vertaus Ratu-pohjaiseen laskentaan 
 
42 sivua + 1 liite 
23.08.2013 





Lehtori Juha Virtanen 
Projektipäällikkö Petri Nousiainen 
 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli laskea esimerkkikohteen kellarikerroksen 
paikallavalurakenteiden kustannukset ja verrata niitä kohteessa toteutuneisiin 
kustannuksiin. Työ rajattiin niin, että työssä tarkasteltiin ainoastaan seinä-, pilari- ja 
palkkirakenteita. Tavoitteena oli, että laskelmat sisältäisivät betonin, muotituksen ja 
raudoituksen materiaalikustannusten lisäksi raudoituksen työkustannuksen. Insinöörityön 
kustannusvertailu tehtiin Rakennusosakeyhtiö Hartelan Lahden yksikköön. 
 
Työssä tutkittiin aluksi yleisesti paikallavalurakentamista ja paikallavaluprosessin eri 
työvaiheita sekä tarkasteltiin paikallavalukustannusten muodostumista projektin eri 
vaiheissa. Tämän jälkeen aloitettiin varsinaisten kustannuslaskennan teko. Ensiksi 
kohteen kellarista tehtiin määrälaskentataulukko, jonka perusteella laskettiin Ratu-ohjeita 
hyväksikäyttäen työmenekkilaskelma. Lopullinen kustannuslaskelma tehtiin tämän jälkeen 
määräluettelon ja työmenekkilaskelman perusteella. Työssä tehtiin myös lisätarkastelu, 
jossa tutkittiin, kuinka kahden eri betonointimenetelmän kustannukset eroavat. 
 
Insinöörityön lopputuloksena saatiin laskelma kustannuksista, joita tämän jälkeen verrattiin 
kohteen toteutuneisiin kustannuksiin. Tuloksilla päästiin niin työnkeston kuin 
kustannusmäärien osalta lähelle todellisen kohteen vastaavia arvoja. Työn lopputuloksena 
syntyi myös kahden eri betonointimenetelmän vertailu, joka havainnollistaa menetelmien 
välisiä kustannuseroja. Kustannuslaskennan aikana tehtiin yrityksen käyttöön Excel-
laskentataulukkopohja. 






Number of Pages 
Date 
Atte Hyttinen 
Comparison Between Cast-in-Situ Expenses of a Apartment 
Building and Ratu-Based Calculation  
 
42 pages + 1 appendices  
23 August 2013 
 
Degree Bachelor of Engineering 
Degree Programme Civil Engineering 
Specialisation option Structural Engineering 
Instructor(s) 
 
Juha Virtanen, Senior Lecturer 
Petri Nousiainen, Project Manager 
 
The objective of this bachelor’s thesis was to calculate expenses of the cast-in-situ struc-
tures from the example target. Then these expenses were compared to the target’s actual 
expenses. This thesis was limited to deal only with wall-, pillar- and beam structures. The 
expenses to be calculated, only included material costs of concrete, reinforcements and 
formwork and labour costs of reinforcement job. This thesis was made for the construction 
corporation Hartela Lahti. 
 
At first in-situ construction and different operation processes of the cast-in-situ work were 
studied. Also, the formation of the cast-in-situ expenses in the various stages of the project 
was studied. The calculation of expenses was started by creating a spreadsheet of differ-
ent amounts of structures from the basement. On the basis of these amounts, a working 
time calculation was made by using Ratu database. The final calculation of expenses was 
then made by combining the above mentioned calculations. In this thesis, a review was 
also made of two different ways of casting concrete and their cost difference. 
 
As a result of this thesis the final calculations were then obtained and they were compared 
to the target’s actual expenses. The values were close to each other. The review of two 
different ways of casting concrete was also successful and helps to illustrate the differ-
ences between expenses. During the cost calculation an Excel application sheet was cre-
ated for the company.  
 
Keywords cast-in-place, expenses, Ratu 
   
Sisällys 
Lyhenteet 
1 Johdanto 1 
2 Paikallavalurakentaminen 2 
3 Kellarirakenteiden paikallavalu 4 
3.1 Kellarirakenteet 4 
3.2 Paikallavalun työvaiheet 5 
3.2.1 Valmistelutyöt 6 
3.2.2 Muottityö 7 
3.2.3 Varausten asennus 9 
3.2.4 Raudoitus 9 
3.2.5 Betonointi 11 
3.2.6 Jälkityöt 13 
4 Paikallavalukustannusten muodostuminen 13 
4.1 Hankkeen ominaisuuksista määräytyvät kustannustekijät 13 
4.1.1 Rakennuskustannusten syntyminen hankkeen eri vaiheissa 13 
4.1.2 Rakennusajankohdan vaikutus kustannuksiin 15 
4.1.3 Rakennuskohteen sijainnin vaikutus kustannuksiin 15 
4.2 Tuotantotekniset kustannukset 16 
4.2.1 Muottityö 16 
4.2.2 Raudoitus 17 
4.2.3 Betonointi 18 
5 Paikallavalun kustannuslaskelmat 19 
5.1 Tutkimuskohteen esittely 19 
5.2 Kustannuslaskelmat 22 
5.2.1 Kellarirakenteiden kustannuslaskelmat 22 
5.2.2 Torninosturi – Betonipumppuauto 29 
6 Kustannusten vertailu 32 
6.1 Laskelmien vertaus kohteen toteutuneisiin kustannuksiin 32 
6.1.1 Muottityö 33 
   
6.1.2 Raudoitus 35 
6.1.3 Betoni 36 
6.2 Kahden eri betonointimenetelmän kustannusten vertailu 37 
7 Yhteenveto 39 
Lähteet 42 
Liitteet  





Rakennettaessa kaupungin keskustaan, rakennukselta vaaditaan usein maanalaisia 
kerroksia. Tässä tapauksessa asemakaava usein vaatii asukkaalle oikeuden 
parkkipaikkaan, jolloin tilanpuutteen vuoksi joudutaan rakentamaan maanalaiset 
parkkihallitilat, jotka sisältävät myös väestönsuoja- sekä varastotilat. Tällaisen kohteen 
maanalaisten kerrosten runko toteutetaankin usein paikallavaluna. 
Paikallavalurakenteisen rungon tuotanto koostuu suuripiirteisesti kolmesta tehtävästä, 
jotka ovat muottityö, raudoitus ja betonointi. Nämä tehtävät sisältävät myös pienempiä 
töitä kuten mittauksen, varausten asennuksen ja jälkityöt. Näiden kolmen 
päätyövaiheen yhteensovittaminen määrää rungon pystytysnopeuden. Muottityö on 
usein tahdistava työvaihe, johon muut työvaiheet pyritään tahdistamaan. Kun 
muotitusjärjestys on järjestelmällinen ja hyvin suunniteltu, työmaa pysyy aikataulussa ja 
kustannukset pienempinä. 
Paikallavalurakenteisen rungon kustannusten tarkka laskenta on vaikeaa. 
Rakennuskohteet ovat usein toisistaan eroavia sekä laajuudeltaan erilaisia, mikä lisää 
kustannusten eroavaisuutta. Myös rakennusajankohta vaikuttaa kustannusten syntyyn.  
Opinnäytetyö tehdään Rakennusosakeyhtiö Hartelan Lahden yksikköön. Lahden 
yksikkö on yksi monesta Rakennusosakeyhtiö Hartelan toimiyksiköistä. 
Rakennusosakeyhtiö Hartela on perinteinen rakennusyhtiö, jonka päätoiminta-alueita 
ovat Etelä-Suomi, Uusimaa, Lounais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa sekä Oulu. Lisäksi 
on vientitoimintaa Venäjälle. Lahdessa rakentaminen on keskittynyt pääasiassa 
asuinkerrostalo sekä rivitalo rakentamiseen sekä suurempien varasto- ja 
liikerakennusten saneeraus- ja uudisrakentamiseen. Paikallavalurakenteita vaativia 
rakennuskohteita tuleekin vastaan aika ajoin, jolloin on tärkeää, että 
kustannuslaskelmat ja muut kustannusarviot vastaisivat sen hetkistä hintatasoa ja 
pyrkisivät ottamaan huomioon kaiken oleellisen.  
Opinnäytetyön tavoitteena on laskea esimerkkikohteen kellarikerroksen 
paikallavalurakenteiden kustannuslaskelmat. Laskelmat sisältävät betonin, muotituksen 
ja raudoituksen materiaalikustannusten lisäksi raudoituksen työkustannuksen.  Työn 




voidaan luotettavasti verrata todelliseen kohteeseen.Kustannuslaskelmien työnkesto 
määritetään käyttäen hyväksi Ratu-tietokannan menekkitietoja. Laskennan ohessa 
tehdään Excel-pohjainen laskentataulukko yrityksen käyttöön, jonka tarkoituksena on 
myöhemmin toimia apuna määrälaskennassa. Opinnäytetyössä verrataan laskennassa 
syntyviä kustannuksia todellisessa kohteessa jo syntyneisiin kustannuksiin. Näitä 
kustannusten eroavaisuuksia pohditaan myöhemmin työssä. Lisäksi työssä 
tarkastellaan kahden eri betonointitavan kustannusten eroavaisuuksia. 
2 Paikallavalurakentaminen 
Paikallavalurakentaminen on betonirakentamista, jossa syntyvä runko tai rungon osa 
koostuu betonista ja raudoituksesta. Paikallavalurakentamisen eri työvaiheita ovat 
muotitus, raudoitus ja betonointi ja mahdollisesti talotekniikka. Tällainen 
rakentamismuoto antaa mahdollisuuden turvallisiin ja kestäviin rakenneratkaisuihin ja 
julkisivujen vapaaseen suunnitteluun. 
Paikallavalu sopii kaikentyyppiseen rakentamiseen. Erityisesti paikallavalutekniikkaa 
hyödynnetään vaativissa kertarakentamiskohteissa, kun halutaan luoda 
arkkitehtonisesti arvokkaita ja monimuotoisia rakennelmia.  Yleisiä paikallavalukohteita 
on rakennukset, joissa rakenteet ovat toistuvia, mutta joissa esiintyy myös paljon 
erisuuruisia kuormituksia, aukotuksia ja kerroskorkeuksia. Tällöin paikallavalettaessa 
on usein kustannuksiltaan halvempaa kuin valmisosarakennelmia käytetäessä. [1, s. 
3.] 
Suomessa paikallavalua sovelletaan erityisesti asuntorakentamiseen, toimisto- ja 
liikerakentamiseen sekä pysäköintirakentamiseen. Muita kohteita ovat esimerkiksi 
tierakenteet, väestönsuojat, tukimuurit, sillat, tunnelit, aallonmurtajat ja patorakenteet. 
Paikallavalurakentamisen osuus maamme talonrakennustuotannossa on kuitenkin 
pysynyt pienenä valmisosarakentamiseen nähden. [1, s. 9; 2.] 
Paikallavalurungolla on useita kilpailuetuja, jotka koskevat etenkin toimisto- ja 
liikerakennuksia sekä pysäköintirakennuksia. Myös asuinrakennusten tuotannossa 
saavutetaan samoja etuja tuotantomenetelmien oikeiden valintojen myötä. Näitä etuja 




 Paikallavalurungon helppo muunneltavuus eli kantavien seinien ja pilareiden 
yhdistelmä, mahdollistaa vapaampaa suunnittelua ja myöhempi muunneltavuus 
on helppoa 
 paikallavalukohteen suunnittelu- ja toteutusvaiheet voidaan limittää toisiinsa, 
jolloin rakentaminen voidaan aloittaa aikaisemmin. Työt voidaan aloittaa 
työmaalla heti, kun perustussuunnitelmat ovat valmiit 
 tarjoaa pitkäikäisen, turvallisen ja kohtuullisin kustannuksin toteutetun 
rakennuksen 
 paikallavaletulla rungolla on hyvä ääneneristävyys, koska perusrunkona on 
saumaton rakenne ja äänisiltoja aiheuttavat asennukset hoidetaan 
huoneistokohtaisesti rakenteita lävistämättä. 
Valittaessa runkorakenteeksi paikallavalurunko, siitä hyötyvät myös rakennushankkeen 
eri osapuolet [1, s. 6-8]: 
Rakennuksenomistaja ja käyttäjä 
 Betonirakenteisen rakennuksen käyttö- sekä kestoikä on pitkä 
 ääneneristävyys, palonkesto ja palokestävyys sekä kestävyys poikkeuksellisia 
kuormituksia vastaan 
 betonilla saadaan aikaan vedenpitäviä sekä kulutuskestäviä rakenteita, jotka 
pienentävät korjauskustannuksia 
 etenkin toimisto- ja liikerakennuksissa rakennuksen käyttötarkoitus voi 
rakennuksen käyttöiän aikana muuttua useitakin kertoja, jolloin 
runkorakenteelta vaaditaan muunneltavuutta  
 paikallavalettu runko mahdollistaa uusien aukotusten teon, jolloin LVI-tekniikkaa 






 antaa mahdollisuuden rakennuttajalle aloittaa projekti nopeasti, kun hankkeen 
rahoitus- yms. päätökset on tehty 
 paikallavaletut rakennukset koetaan laadukkaina, mikä edesauttavaa kohteen 
myyntiä sekä vuokrausta. 
Suunnittelija 
 paikallavalurunko antaa arkkitehtisuunnitteluun uusia mahdollisuuksia, koska 
rakennuksen muoto, julkisivut ja rakennukseen tulevat toiminnot voidaan valita 
välittämättä rakennejärjestelmän tai suositusmittojen rajoituksista 
 suunnittelutyö voidaan tahdistaa työmaan toteutusaikataulun mukaiseksi ja 
suunnittelun määrä on valmisosarakentamiseen verrattuna pienempi, koska 
komponenttien yksityiskohtainen suunnittelu jää pois. Rakentamisvaiheen 
aikana tehtävät suunnitelmien muutokset ja muutostyöt eivät myöskään aiheuta 
aikataulun venymisiä tai merkittäviä kustannuksia.  
3 Kellarirakenteiden paikallavalu 
3.1 Kellarirakenteet 
Kellarirakenteilla tarkoitetaan tässä työssä niitä rakennuksen rungon 
teräsbetonirakenteita, jotka on toteutettu paikallavalaen. Näitä betonirakenteita ovat 
seinät, pilarit ja palkit. Työn rajauksesta johtuen tässä työssä ei käsitellä anturoita, 
lattioita sekä välipohjia.  
Paikallavalurakenteisen rakennuksen rungon muodostavat kantavat seinät ja niitä 
täydentävät pilarit sekä palkit. Kantavien seinien tyypillinen paksuus vaihtelee 200-350 
mm:n välillä. Ohuempi 200 mm paksu seinä sijaitsee usein rakennuksen sisällä. 
Huoneistojen välinen 200 mm paksu seinä täyttää ääneneristys- ja 




Paksummat seinät taas toimivat usein rakennuksen ulkoseininä, jolloin ne ottavat 
vastaan maasta syntyvän maanpaineen ja ovat tästä syystä paksumpia. Seinän 
paksuutta suurentamalla voidaan parantaa rakenteen vedenpitävyyttä. Pilareita ja 
palkkeja hyödynnetään silloin, kun huonetila halutaan saada avaraksi. Tällainen tila 
voisi esimerkiksi olla parkkihalli. Pilareiden tyypillinen paksuus vaihtelee 350–700 
mm:n välillä. Palkkien tarkoituksena on toimia pilareiden sekä seinien välillä välipohjan 
tukena. Usein palkkeja hyödyntävässä rungossa välipohjarakenteena käytetään 
ontelolaattaa. [2, s. 191; 3, s. 174–175; 4; s. 4-5; 5.] 




Kuva 1. Valuprosessia kuvaava kaavio. 
Seinien, pilareiden ja palkkien paikallavaluprosessin voidaan katsoa kulkevan samalla 




valukohde. Seuraavaksi valettavaan rakenteeseen tehdään tarvittavat 
mittausmerkinnät ja asennetaan toinen muottipuolisko. Tämän jälkeen tapahtuu 
mahdollisten varausten asennus ja raudoitus. Näiden töiden jälkeen rakenne 
muotitetaan loppuun ja betonoidaan. Purkulujuuden saavutettua muotitus puretaan ja 
aloitetaan seinän jälkityöt. Tämä prosessi toistuu aina uudestaan. Seuraavaksi on 
kerrottu tarkemmin paikallavalun eri työvaiheista. 
3.2.1 Valmistelutyöt 
Paikallavalun valmistelutyöt työmaalla kohdistuvat betonointipaikkaan ja -kalustoon 
sekä työnsuorittajiin [3, s. 177]. 
Ennen muotitustyön tai betonointityön aloittamista tulee ensimmäisenä miettiä 
valettavan betonin määrä.  Näin arvioidaan valun kesto ja tiedetään, kuinka paljon 
valumuottia tullaan pystyttämään. Betonin massamäärät ilmoitetaan betoniasemalle 
sekä kerrotaan suunniteltu ajoaikataulu, jossa on otettu huomioon betonointinopeus ja 
tarvittavat työntekijöiden tauot. Myös sääolosuhteet on otettava huomioon ja tarpeen 
mukaan betonointia siirretään tai tehdään suunnitelma suojaseinien tai -katosten 
rakentamisesta. Tärkeää on myös ottaa huomioon työmaan muut rutiinitapahtumat 
nosturikapasiteetin osalta, jolloin betonointi ei keskeytyisi. [3, s. 174.] 
Ennen betonointityötä laaditaan usein betonointisuunnitelma. Betonointisuunitelma on 
eräänlainen muisti- ja tarkastusasiakirja, joka sisältää paikallavalutyön tärkeimmät 
työtehtävät. Pienemmissä betonikohteissa se voi olla eräänlainen muistilista, johon on 
kerätty kaikki työhön liittyvät asiat ja josta tarkistetaan, että kaikki työvaiheet tulevat 
oikein ja turvallisesti suoritettua. [2, s.210, 3, s. 176.] 
Betonointipaikka tulee olla siisti ja työturvallinen ennen muotitustyön aloittamista, sekä 
mahdolliset tartuntateräkset että valusauma tulee siivota hyvin. Betonoinnin työkalusto 
tarkastetaan, jotta tarvittavat ja toimivat työvälineet ehditään ajoissa hankkia.  
Itse työnsuoritusta varten on varattava riittävän suuri ja osaava työryhmä. Työryhmä 
voidaan katsoa koostuvan pienemmistä ryhmistä. Erikseen on muotin asennusryhmä, 
johon normaalisti kuuluu torninosturin lisäksi kaksi tai kolme rakennusmiestä. Toinen 




koostuu kahdesta työntekijästä. Koko työryhmään kuuluu myös mittamies, jonka 
tehtäviin kuuluu seinän paikan merkitseminen ja varausten mittaaminen paikoilleen.  
Betonoitava kohde voidaan myös arvioida sen vaativuuden mukaan, jolloin siitä 
mahdollisesti laaditaan ennakkoon yksityiskohtainen työsuunnitelma, joka käydään läpi 
työnjohdon ja osan tai koko työhön osallistuvan työryhmän jäsenten kanssa. [3, s. 176.] 
3.2.2 Muottityö  
Muottityön kulku vaihtelee valitun muottijärjestelmän mukaisesti. Muottijärjestelmät 
voidaan jakaa kolmeen tyyppiin, jotka ovat pystyrakenteiden muotit, vaakarakenteiden 
muotit ja erityismuotit. Pystyrakenteisilla muoteilla saadaan aikaiseksi seiniä ja 
pilareita, vaakarakenteisilla holveja ja palkkeja sekä erityismuoteilla muottitekniikan 
edellyttämällä tavalla. Erilaisia muottijärjestelmä tyyppejä on monia. Tässä työssä 
käsitellään tarkemmin järjestelmämuotteja, joilla erikokoisina järjestelmän osina 
voidaan tehdä niin pysty- kuin vaakarakenteita. [2, s. 211; 3, s. 178.] 
   
Kuva 2. Järjestelmämuottikokonaisuus ja pilarimuotti [16; 2, s. 222] 
Järjestelmämuotti on nimensä mukaisesti eri muotin osista koostuva kokonaisuus. 
Yleisimmin järjestelmämuotteja käytetään erilaisten pystyrakenteiden muottina. Näitä 
rakenteita ovat mm. seinät, suorakaide- ja neliöpilarit, hissikuilut ja väestönsuojat. 
Järjestelmämuotti voi toimia kuitenkin myös vaakarakenteiden valumuottina, kuten 




muottitoimittajan mukaisesti sekä erilaiset kiristimet ja liittimet, vinotuet ja usein myös 
valmiina asennettava työtaso. [2, s. 217; 7, s. 16] 
Seinien ja pilareiden muottityö alkaa muottien kasauksella ja paikoilleen asettamisella. 
Järjestelmämuotit ovat varsinkin seinä- ja pilarivaluja tehdessä hyvin raskaita, jolloin 
niiden siirtelyyn tarvitaan nosturi, kuten esimerkiksi torninosturi.  
Ennen paikoilleen asettamista, seinämuoteista kasataan usein useamman kasetin 
kokonaisuuksia, jotka putsataan ja öljytään ennen paikoilleen asettamista. Putsaus ja 
muotin öljyäminen on tärkeä työvaihe, sillä se takaa parhaan mahdollisen valulaadun ja 
muottien myöhempi irrottaminen sekä putsaus on helpompaa. Seinävaluissa muotti 
kasataan vain toiselle seinäpuoliskolle ja sen toinen puoli asennetaan vasta 
raudoituksen ja varausten asennusten jälkeen. Pilarivaluissa muotti voidaan kasata 
osittain valmiiksi tai täysin valmiiksi, jolloin se vain nostetaan suoraan paikoilleen niin, 
että pilariraudoitus on jo paikoillaan. Muottien kasauksen aikana ja jälkeen, valumuotti 
tuetaan ja suoristetaan vinotukien avulla. Lopuksi muottiin asennetaan mahdollisesti 
erilaisia tukipalkkeja ja jäykistysliittimiä, jotta varmistetaan, että muotti ei pääse 
valupaineesta johtuen taipumaan. Viimeisimpänä vaiheena muottiin asennetaan 
työlavakannatin, joka usein kuuluu valittuun järjestelmämuottiryhmään. [2, s. 214; 3, s. 
177.] 
Palkin muotitus on useimmiten vaativa kokonaisuus, jolloin siitä laaditaan 
erillissuunnitelmat. Nämä erillissuunnitelmat toimittaa usein muottikaluston toimittaja. 
Palkkimuotitus sisältää yksinkertaisuudessaan asennustuet, tukijalat, ansaspalkit tai 
niskapalkit, poikittaispalkituksen ja palkin muodosta riippuen muotituslevyt tai -kasetit. 
Työ aloitetaan tukijalkojen ja asennustukien asennuksella. Tukijalkojen asennus on 
yksi tärkeimmistä vaiheista, sillä niiden alla olevan maa-aineksen tai alustan tulee olla 
hyvin tärytetty ja painumaton. Näin varmistetaan, että palkin alapinnasta tulee 
mahdollisimman suora ja mittatarkka. Palkkimuotitus tulee tehdä niin, että raudoittajien 
on mahdollisimman helppo se myös raudoittaa, joten usein myös palkkimuotin tuplaus 
tapahtuu vasta raudoituksen jälkeen. Myös palkkimuotin öljyäminen ja putsaus on 




3.2.3 Varausten asennus 
Varausten asennus on työvaihe, jossa muottiin tehdään puu- tai muovimateriaalin 
avulla tarvittavan muotoinen kotelo. Varauksella tarkoitetaan muottiin tehtävää koloa, 
johon myöhemmin asennetaan esimerkiksi ilmanvaihtoputkia tai sähköjohdotuksia.  
Pilareihin ja palkkeihin ei usein varauksia tule. 
Mittamies merkitsee varausten paikat muottiin värikynällä, joiden mukaisesti hän itse tai 
toinen rakennusmies siihen varauksen asentaa. Varaukset on tärkeä asentaa ennen 
raudoitustyön aloittamista, jolloin säästytään uudelleen raudoitukselta ja rautojen 
turhalta katkomiselta. 
3.2.4 Raudoitus 
Raudoitus tehdään rakennesuunnitelmien mukaisesti. Rakennesuunnittelijan tekemät 
raudoituspiirustukset sisältävät tiedot raudoitustavasta, materiaalilaadusta ja -
paksuudesta, sallituista toleransseista ja suojabetonietäisyyksistä. 
Raudoituspiirustuksissa annetaan myös teräsvälit, ankkurointipituudet ja 
taivutustoleranssit. [ 2, s. 268; 3, s. 178.] 
Raudoitustyöhön osallistuvien raudoittajien lukumäärä määräytyy raudoitettavan 
rakenteen vaativuuden ja laajuuden mukaisesti. Usein seinien ja pilareiden 
raudoitukseen osallistuu kaksi raudoittajaa, kun taas suurempien palkkiraudoitusten 





Kuva 3. Seinäraudoitus kuvattuna ylhäältä päin kohti muottia. [15] 
Raudoite tulee työmaalle, joko pitkänä tankona tai valmiiksi taivutettuna sekä 
katkaistuna. Valmiiksi taivutettujen ja katkaistujen raudoitteiden asennus on nopeaa ja 
ne tilataan usein pilari- ja palkkiraudoituksiin, koska niiden mitat on helppo saada 
suoraan piirustuksista. Seinäraudoitteet kuitenkin vaihtelevat varausten ja 
valupituuksien vuoksi paljon, jolloin on yleistä, että seinäraudoitteet tulevat työmaalle 
pitkänä tavarana. Pitkänä tuleva raudoite katkaistaan ja taivutetaan työkoneita apuna 
käyttäen haluttuihin mittoihin. Mahdollisen katkaisun ja taivutuksen jälkeen jokainen 
raudoite putsataan mahdollisesta jäästä tai liasta ja sidotaan piirustusten mukaisesti 
muotin pintaa apuna käyttäen.  
Raudoitustyössä on tärkeää ottaa huomioon terästen tuenta, sidonta, betonointiaukot 
ja suojaetäisyydet. Sidonta on tehtävä niin, että teräkset eivät pääse heilumaan. 
Sidontalangat tulee myös painaa raudoitteen sisään, jotta ne eivät valun jälkeen jäisi 
valmiin rakenteen pintaan. Raudoitusta tehdessä on hyvä ennalta ottaa huomioon 
sauvatäryttimen mahtuminen muotin sisään. Lopuksi vastaava työnjohtaja tai 





Betonointityö voidaan suuripiirteisesti jakaa kolmeen eri työjaksoon. Työnjaksot ovat 
valmistelevat työt ennen betonointia, varsinainen betonointijakso sekä jälkikäsittely. 
Tässä työssä keskitytään tarkemmin seinä- ja pilarimuottien betonointityöhön. Tässä 
työssä ei myöskään käsitellä talvibetonoinnin erikoistoimenpiteitä. [3, s. 226.] 
Betonoinnin valmisteluvaiheessa varmistetaan, että valutyössä vaadittava kalusto on 
työmaalla ja toimintakunnossa. Varakaluston on myös oltava saatavilla, varsinkin jos 
valutyö tehdään ilta- tai yötyönä, jolloin uutta kalustoa ei enään saada hankittua. 
Kaluston huolto ja öljyäminen kuuluvat myös valmisteleviin töihin. Betonointityökunnan 
kanssa käydään läpi betonoitavan kohteen betonointisuunnitelma. Näin varmistutaan, 
että kaikki työtapahtumaan vaikuttavat tekijät otetaan huomioon ja saadaan paras 
mahdollinen valutulos. Näitä vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi: valukorko, 
tartuntaraudoitus ja erityishuomiota vaativat asiat kuten suuret varaukset. 
Betonointityökunnalle kerrotaan myös valumäärä ja sovitaan mahdollisista tauoista 
etukäteen, jotka on sovittu myös betoniaseman kanssa. Betonoitavaan kohteeseen 
tulee myös järjestää valutyötä varten turvallinen teline tai työtaso. Työtason tulee olla 
tukeva ja tilava, jotta mahdollinen betoninnostoastia tai pumppuauton letku mahtuu 
telineelle ja sen siirtely on mahdollista. Betonointityönjohtaja tarkistaa vielä valukohteen 
ennen betonointityön aloitusta. [3, s. 227; 5, s. 52-53.] 
Yleisimmin betonointityö tehdään joko nostoastialla, jolloin siirtolaitteena toimii työmaan 
torninosturi tai pumppaamalla betonin erilaisilla pumppubetonikalustoilla. Betonointi 
nostoastialla tapahtuu niin, että nostoastia viedään torninosturilla esimerkiksi 
kuljetusauton säiliön alapuolelle, jossa se täytetään. Tämän jälkeen nostoastia viedään 
valettavan kohteen yläpuolelle haluttuun kohtaan, josta se lasketaan muotin sisälle. 
Nostoastian koko voi vaihdella 250-1300 litran välillä. Betonointi pumppuauton kanssa 
tapahtuu pumppuauton betonointiletkun avulla. Pumppuauto asetetaan valukohteen 
lähelle, josta koko valukohde voidaan valaa. Tämän jälkeen betonointi pyritään 





Kuva 4. Havainnekuva betonisen seinärakenteen tiivistyksestä. [2, s. 328] 
Betonimassa otetaan muottiin 250-300 mm:n kerroksina, jotka tiivistetään 
sauvatäryttimiä käyttäen. Betoni pyritään sijoittamaan muottiin niin, että se täyttää 
muotin tasaisesti ja halutun paksuisena kerroksena ja että se liittyy saumattomasti 
muottiin jo ennestään olevaan tuoreeseen betonimassaan. Tasainen betonikerros 
varmistaa sen, että betoni tulee tiivistettyä tasaisesti ja huolellisesti. Tiivistys tapahtuu 
lähes aina sauvatäryttimellä. Tärytyksen vaativuus määräytyy joko pinnan 
laatuvaatimusten tai rakenteen ympäristöolosuhteiden mukaan. Yleisesti sauvatärytintä 
lasketaan muotin sisällä noin 8-10 tangonvälin etäisyydellä ja niin, että sauvatärytin 
pyritään laskemaan noin 150 mm syvyydelle edelliseen valukerrokseen. Täryttimen 
laskuun käytetään betonimassan notkeudesta riippuen aikaa 5-20 s. Tärkeää on myös, 
että betoni säilyy tasalaatuisena. Massan tasalaatuisuutta voidaan parantaa 
pienentämällä betonimassan vapaata putoamiskorkeutta betonointitorvia ja -sukkia 
käyttämällä. Tällöin estettään myös massan vino iskeytyminen raudoitusta vasten. 
Usein etenkin seinävaluissa tilaa muotin sisällä on hyvin vähän, jotta betonointisukkaa 
tai -torvea voitaisiin käyttää. Näin ollen betoni pyritään vain laskemaan muottiin 
mahdollisimman suoraan. Tällöin tulee käyttää hyvin koossapysyvää ja hienorakeista 
betonimassaa sekä muotti tulee täyttää niin nopeasti, että muotin seinämiin ja 
betoniteräksiin tarttunut betoni ei ehdi sitoutua. Pilari- ja seinämuottia tulee seurata 
valutyön aikana. Muotin suoruus ja ehjänä pysyminen tulee tarkastaa lyhyin väliajoin. 
Näin voidaan ajoissa puuttua ongelmakohtiin ja mahdollisesti pienentää syntyvää 




Kun betonimassa saavuttaa halutun valukoron, niin betonointi päätetään työsaumaan 
tai lopulliseen pintaan. Työsaumaan betonoitaessa pinta käsitellään saumaan 
asetettavien vaatimusten ja saumaan kohdistuvien rasitusten mukaisesti. Yleisesti 
pintaa ei kuitenkaan hierretä, vaan saumasta pyritään valamalla saamaan 
mahdollisimman suora ja johon tämän jälkeen upotetaan mahdolliset tartuntateräkset. 
Lopulliseen pintaan valettaessa betonipinta tavallisesti tehdään joko puulla tai 
teräksellä hiertäen pintakäsittelyohjeiden mukaisesti. [3, s. 248; 5, s. 79.] 
Betonointityön lopuksi työvälineet ja -kalusto sekä telineet, työtasot ja valumuotti 
puhdistetaan veden avulla puhtaaksi. Valettu rakenne voidaan mahdollisesti suojata 
sadetta, tuulta, auringonpaistetta ja kylmää vastaan. Lopuksi on myös hyvä tarkistaa, 
että muotti on pysynyt suorassa ja ehjänä.  
3.2.6 Jälkityöt 
Muotit irrotetaan betonoidusta kohteesta sen saavutettua tarvittavan lujuuden. Tämän 
jälkeen betonipintaa käsitellään sen pinnan laatuvaatimusten mukaisesti.  
Betonipinnasta poistetaan muottijätteet, raudoituksen sidelangoituksen päät, naulat, 
mahdolliset varaukset, muottisaumojen läpipurseet ja muut epätasaisuudet. 
Betonointivirheet ja pintojen epätasaisuudet, jotka eivät kuulu sallittuihin 
toleranssirajoihin piikataan ja hiotaan pois. Suuret pullistumat tai muottirakenteiden 
liikkumisesta aiheutuneet virheet voidaan myös joutua oikaisemaan. Paikkaukset 
suoritetaan käyttötarkoitukseen soveltuvilla materiaaleilla asetettavien 
laatuvaatimusten mukaisesti. [3, s. 261.] 
4 Paikallavalukustannusten muodostuminen 
4.1 Hankkeen ominaisuuksista määräytyvät kustannustekijät 
4.1.1 Rakennuskustannusten syntyminen hankkeen eri vaiheissa 
Rakennuskustannuksien suuruuteen voidaan vaikuttaa eri voimakkuudella hankkeen 
eri vaiheissa. Voimakkaimmin rakennuskustannusten määräytymiseen voidaan 




laatutasoon liittyvät päätökset. Suunnitteluvaiheessa kustannukset määräytyvät 
suunnitteluratkaisujen mukaan (esim. hankkeen tilojen määrä, koko ja laatutaso, 
rakennuksen muoto ja eri toimintojen sijoittelu sekä rakennusosien ja tarvikkeiden 
laatutaso). [8, s. 9.] 
 
Kuva 5. Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen. [7, s.9] 
Kuvasta huomataan, että lähes kaikki kustannuksiin vaikuttavat tekijät on jo valittu 
hanke- ja rakennussuunnitteluvaiheessa, jolloin kun rakentaminen aloitetaan, 
kustannukset määräytyvät suurelta osin valittujen tekijöiden pohjalta ja kustannuksiin 
voidaan vaikuttaa rakentamisvaiheessa enää vähän.  
Hankkeen kustannukset konkretisoituvat siis rakentamisen aikana, eikä valmiiden 
suunnitelmien pohjalta rakennettaessa ei kustannuksiin juurikaan voida enää vaikuttaa. 
Rakentamisvaiheessa voidaan rakentamiskustannuksiin vaikuttaa lähinnä 
tuotantoratkaisujen valinnalla, kuten menetelmävalinnoin ja toteutuksen ohjauksella. [9, 
s. 10–11; 8, s. 9-11.] 
Kustannuserot samanlaajuisten rakennuskohteiden välillä aiheutuvat: 
 Tilojen eroavaisuus, eli eri tiloihin liittyvä toiminta edellyttää erilaisia kalusteita ja 




 tilojen erilaisesta sijoittelusta sekä erilaisista suunnitteluratkaisuista, kuten 
rakennus- ja laiteosavalinnoista 
 rakennuspaikan perustamis- ja tonttiolosuhteista. 
4.1.2 Rakennusajankohdan vaikutus kustannuksiin 
Hankkeen rakentamisajankohdalla on paljon vaikutusta hankkeen kustannuksiin. 
Rakentamisessa suhdanteiden ja markkinatilanteiden muutokset vaikuttavat 
merkittävästi rakennustyön ja materiaalien hintoihin sekä urakoiden hintatarjouksiin. 
Tyypillisesti hyvän taloustilanteen aikana tarvikkeiden, työn ja urakkatarjousten hinnat 
nousevat vuosittain. Taantuman ja laskusuhdanteiden vaikutuksesta hinnat voivat 
myös laskea. [8, s. 12.] 
Myös vuodenajan valinnalla voi olla merkittäväkin vaikutus kustannusten syntyyn. 
Talvibetonointi on kesällä tai syksyllä tehtävää betonointia kalliimpi. Talvella 
betonoitaessa kylmyys, lumi, jää ja pimeys hidastavat suoritusta, ihmisten ja koneiden 
työteho alenee sekä betonoitavien osien lämmityksestä ja suojauksesta syntyy 
lisäkustannuksia. 
4.1.3 Rakennuskohteen sijainnin vaikutus kustannuksiin 
Kustannukset vaihtelevat eripuolella Suomea, sillä työvoiman ja materiaalien hinnat 
vaihtelevat. Rakentaminen Etelä-Suomessa ja kasvukeskuksissa on usein muuta 
Suomea kalliimpaa, koska esimerkiksi työntekijöiden palkat ovat suurempia. [8, s. 13.] 
Rakennettaessa varsinkin keskustan tuntumassa, voi tontin sijainti ja ahtaus aiheuttaa 
lisäjärjestelyjä, jotka aiheuttavat lisäkustannuksia. Tilan ahtaus estää suurempien 
rakennustarvikemäärien säilyttämisen työmaalla, jolloin varastotila tarvitsee järjestää 
muualta. Esimerkiksi muottikaluston varastointi työmaalle voi tuottaa ongelmia. 
Perustamis- ja tonttiolosuhteet vaikuttavat myös tehtäviin rakenneratkaisuihin, jotka 




4.2 Tuotantotekniset kustannukset 
 
Kuva 6. Paikallavaluseinän materiaalikustannusten jakautuminen. 
Kuvasta 6 nähdään paikallavaluseinän kustannusten karkea jakautuminen. 
Paikallavaletun rakenteen kustannuksista noin puolet syntyvät betonikustannuksista.  
Muotituksen ja raudoituksen kustannukset riippuvat suuresti menetelmien eri 
valinnoista. Kuitenkin raudoituksen voidaan olettaa synnyttävän suuremmat 
kustannukset.   
4.2.1 Muottityö  
Paikallavalukohteen muottityön kustannukset määräytyvät pitkälti jo 
suunnitteluvaiheessa. Rakennesuunnitelmien tulisi ottaa huomioon betonin 
ominaisuuksien ja monimuotoisuuden lisäksi nykyaikaisen muottitekniikan 
käyttömahdollisuuden. Näin tuotannollinen hinta olisi sidoksissa toteutettavuuteen. 
Kustannuksia pienentää muottikierron järjestelmällinen ja tarkka suunnittelu. 
Muottikierto tulisi suunnitella niin, että kierto saadaan jatkuvaksi ja että muottityö on 
tahdistettu muihin muottikiertoon vaikuttaviin töihin. Pystyrakenteisten valurakenteiden 
kierron pituus ihanneolosuhteissa on yksi työpäivä, kun taas vaakarakenteissa 2,5 
työpäivää. Yhtä kertavalualuetta kohden tulisi pystyrakenteisia muotteja yleensä olla 
noin 1,5 -kertainen määrä. Hyvien suunnitelmien avulla työmaa pysyy aikataulussaan 




Muottikaluston valinnalla on vaikutusta syntyviin kustannuksiin. Tavoitteena olisi aina, 
että kohteeseen valittaisiin juuri siihen parhaiten sopiva muottijärjestelmä. 
Muottijärjestelmän tulisi täyttää niin kohteen laatuvaatimukset kuin myös teknisen 
soveltuvuuden. Lisäksi kaluston tulisi toteuttaa haluttu muottikierto ja aikataulu. Koska 
tuotetarjoajia on paljon, muottikalusto- ja muottityökustannusten laskeminen ja 
kilpailutus on tärkeää. [10, s.  56.] 
Yhtenä suurimpana muottikustannusten tekijänä on eri valujen toistuvuus eli muottien 
käyttökertojen määrä. Rakennesuunnittelun ja muottisuunnittelun yhteistyöllä voidaan 
merkittävästi parantaa toteutettavuutta. Kun valettavat seinät tai pilarit omaavat 
suuripiirteisesti samoja ominaisuuksia, niin toistuvuus lisää työntekijöiden oppimista ja 
uusien muottikappaleiden uudelleen kasaukseen ei kulu aikaa. Näin muottikierto 
nopeutuu ja työn jäljen laatu on parempaa. 
Muita suurempia kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi työntekijöiden ja 
työnjohdon ammattitaitoisuus ja edelliset työkokemukset, muottityön kesto ja myös 
muottikaluston huolellinen säilytys ja siivoaminen. Työntekijöiden ja myös työnjohdon 
ammattitaitoisuus ja aikaisempi kokemus nopeuttavat huomattavasti muottikiertoa. 
Näin muottikiertoa voidaan mahdollisesti jopa nopeuttaa nosturikapasiteetin 
mukaisesti. Työnjohdon hyvä asiantuntemus ja muottijärjestelmän tunteminen 
helpottavat työntekijöiden työtä. Myös muottikaluston pitäminen siistinä ja kaluston 
osien huolellinen säilytys voivat luovutusvaiheessa olla merkittäväkin kustannustekijä. 
Kalustontarjoajat usein laskuttavat suuriakin tuntihintoja kaluston siivoamisesta ja 
hävinnyt osa joudutaan maksamaan ostohinnan mukaisesti. [10, s.  57] 
4.2.2 Raudoitus 
Rakennesuunnitelmilla on tärkeä vaikutus kustannuksiin myös raudoituksen osalta. 
Rakennesuunnitelmien pienet yksityiskohtaiset raudoitukset voivat olla suurikin 
työkestoon vaikuttava tekijä työmaalla. Suunnitelmien tulisi olla toistuvia ja 
yksinkertaisia. Yksinkertainen raudoitusratkaisu on selkeä ja koostuu samoista 
tankopituuksista ja -paksuuksista. Näistä seuraa edullisuuteen vaikuttavia tekijöitä 
kuten [10, s.  63]: 




 asennusnopeus paranee 
 käytettävän työvoiman kustannustaso alenee 
 laatuun vaikuttavien virheiden määrä pienenee ja 
 logistiikka on selkeämpää ja helpompaa. 
Kuten myös suunnitelmien yksikertaisuus, niin myös raudoittajien ammattitaitoisuus 
nopeuttaa tuotantoa. Tärkeintä on, että raudoitustyö pysyy muottikierron tahdissa. 
Myös raudoittajien hyvä taito lukea kuvia ja työnjohdon avustus rakennesuunnittelijan 
ohella, nopeuttavat tuotantoa. Raudoitustyö hinnoitellaan tuntityön ja useimmiten myös 
kilohinnan perusteella.  
Materiaalikustannukset syntyvät tilattavien raudoitteiden mukaisesti. Valmiiksi 
taivutettujen raudoitteiden kilohinta on suurempi kuin pitkänä tankona työmaalle 
saapuvan raudoitteen kilohinta. Raudoitteiden tarkka tilaus ja rakenneratkaisujen 
toistuminen pienentävät materiaalihukkaa ja näin myös kustannuksia. [10, s.  63.] 
4.2.3 Betonointi 
Kun betoni tilataan kohteeseen ulkopuoliselta toimittajalta, betonikustannukset syntyvät 
pääpiirteisesti betonin materiaalikustannuksista, kuljetuksesta, palveluajasta ja 
valutavasta. Betonikustannuksiin vaikuttavat myös kohteen eri ominaisuudet kuten 
laatuvaatimukset, valettavan betonin määrä ja valukohteiden vaikeus. Kohteen 
valumäärien mukaisesti tarjouskilpailuvaiheen sopimusten kilpailutuksella ja 
mahdollisilla alennuksilla on tärkeä vaikutus kokonaiskustannusten muodostumiseen. 
Laatuvaatimukset ja rakennuskohteen rasitusluokka määräävät pitkälti sen millaista 
betonia vaaditaan. Betonin hinta vaihtelee paljon eri lujuuksien, rasitusluokkien ja 
rakeisuuskoon mukaisesti. Laatuvaatimukset ja sääolosuhteet määräävät, tarvitaanko 
betonilta vedenpitävyyttä, ylimääräistä notkeutta, pakkaskestävyyttä, nopeaa tai 
hidasta kovettumista. Kaikki nämä ominaisuudet kasvattavat betonin hintaa. 
Betoni tuodaan työmaalle kuljetusautolla, jolloin kustannuksia syntyy sekä 
kuljetuksesta ja valutavasta riippuen palveluajasta. Valu voidaan suorittaa kohteen 




Valutyön suorittaa usein kohteen omat työntekijät, jotka ovat valutyön ajaksi irrotettu 
muusta työstä. Näin ei synny ylimääräisiä työkustannuksia ellei valutyö suoriteta 
ylityönä. Lattiavalujen tai muiden vaativien valukohteiden valutyöt suorittaa usein 
ulkopuolinen työhön erikoistunut työntekijä.  
5 Paikallavalun kustannuslaskelmat 
5.1 Tutkimuskohteen esittely 
Tutkimuskohde on nimeltään Asunto Oy Lahden Eliel.  Asunto Oy Lahden Eliel on 
asuinkerrostalo, joka rakennetaan Lahden keskustaan. Kohde on Rakennusosakeyhtiö 
Hartela Oy:n Lahden yksikön rakennuskohde. Työnjohtoharjoittelu suoritettiin 
kyseisellä työmaalla ja tämän työn tekijä toimi kuusi kuukautta erilaisissa 
työnjohtotehtävissä kesällä 2013. 
 
Kuva 7. Arkkitehdin tekemä luonnospiirustus As. Oy Lahden Eliel:stä. 
Asunto Oy Lahden Eliel sijaitsee Keski-Lahden kaupunginosan korttelissa 23. 




Lahden kaupungintalo, kun taas Salininkadun viereisellä tontilla sijaitsee Lahden 
Poliisilaitos. Rakennus on valmistuessaan seitsemänkerroksinen asuinkerrostalo 
käsittäen viisi asuinkerrosta sekä kaksi kellarikerrosta. Asuinhuoneistoja on 
valmistuessaan 54 ja 1 liiketila, jotka sijaitsevat kolmessa portaikossa. Rakennuksen 
kellarikerroksissa on 61 lämmintä autopaikkaa ja 5 autotallia sekä väestönsuojatilojen 
lisäksi muuta varastotilaa. Lisäksi 10 autopaikkaa sijaitsee asuintalon sisäpihan 
kannella.  
 
Kuva 8. Kohteen asemapiirustus. 
Julkisivu on Puistokadun ja Salininkadun puolella pääosin paikalla muurattua tiiltä. 




vesikatteena on osaksi konesaumattu pelti ja talon tasakatto on huopaa. Sisäänkäynti 
parkkihalli-tiloihin sijaitsee Puistokadun puoleisella sivulla, kun taas käynti pihakannelle 
sijaitsee Salininkadun puolelta. 
 
Kuva 9. Luonnospiirustus sisäpihalta päin katsottuna. 
Rakennus on perustettu maanvaraisesti. Asuinkerrostalon kahden ensimmäisen 
kellarikerroksen anturat, seinät, pilarit, palkit ja alapohjan lattiat on toteutettu 
paikallavalaen. Kellarikerrosten välipohjat on lähes kaikki toteutettu ontelolaatoilla. 
Paikallavalettuja tasoja on ainoastaan kellarikerrosten portaikoiden välitasanteet sekä 
yksi holvivalu. Asuinkerrostalossa on viisi maanpäällistä kerrosta, joista ulko- ja 
väliseinät, parvekkeet ja porrashuoneet tulevat betonielementteinä. 
Rakennustyöt tontilla aloitettiin keväällä 2012. Työt aloitettiin maankaivuilla ja vanhan 
tontilla sijaitsevan pommisuojan purkamisella. Kesän edetessä anturoiden valutyöt 
aloitettiin Salininkadun puoleisesti kulmasta siirtyen kohti Puistokatua. Anturoiden 
valuista siirryttiin korotus ja seinävaluihin. Paikallavaluseinien ja -palkkien tekoa 
jatkettiin aina joulukuulle 2013 asti, jolloin aloitettiin varsinaisen rungon elementtien 
asennus. Tällä hetkellä paikallavalukellarin seinistä on tehty noin 95 prosenttia, ja 





5.2.1 Kellarirakenteiden kustannuslaskelmat 
Kustannuslaskelmat laskettiin kohteen alakellarista. Kustannuslaskelma rajattiin 
ainoastaan muottityöhön, raudoitukseen ja betonointiin kohdistuviin kustannuksiin. 
Rakennuksen alakellarin koko on noin 49 metriä pitkä Salininkadun suunnassa ja 38 
metriä leveä. Kaikki työssä esiintyvät kustannusarvot ja hinnat ovat arvolisäverottomia. 
 
Kuva 10. Alakellarin pohjakuva. 
Väliseinät ovat kooltaan 200 mm paksuja ja ulkoseinien koko seinälinjasta riippuen 240 
mm ja 380 mm. Palkkilinjat näkyvät kuvasta 10 punaisella ja niiden yhteenlaskettu 
pituus on noin 69 metriä. Pohjakuvan keskellä oranssilla väritettyä väestönsuojaa ei ole 
laskennassa otettu huomioon, sillä se tehtiin elementtirakenteisena.  Pilarit näkyvät 
kuvassa tummempina neliön tai ympyrän muodossa. Pilareita ei tullut ainoastaan 




näkyvät seinälinjat kuuluvat alakellarin paikallavaluihin. Ne on pohjakuvassa 
merkattuna katkoviivalla sen vuoksi, että ulomman seinän ja ulkoseinän väli täytettiin 
puhallettavalla Leca-soralla.  
Laskenta aloitettiin määrälaskennalla, jossa seinien, pilareiden ja palkkien eri määrät 
laskettiin valmiiden piirustusten pohjalta.  
Taulukko 1. Alakellarin rakenteiden määräluettelo 
Seinät 
Muotin pinta-ala Raudoitus Betoni 
m² kg Keskirauta m³ 
200 mm 1169 5376,15 8 117 
240 mm 1239 11263,8 10 149 
380 mm 134,4 919,248 8 26 
      
 
    
Pilarit 
Muotin pinta-ala Raudoitus Betoni 
m² kg Keskirauta m³ 
  126 4174,73 16 14,7 
      
Palkit 
Muotin pinta-ala Raudoitus Betoni 
m² kg Keskirauta m³ 
  110 4553,86 12 30,36 
Tarvittavat määrät myöhempää laskentaa varten ovat muottipinta-ala, raudoitus- ja 
betonimäärä. Näiden lisäksi määritettiin raudoitukselle keskirauta, eli kaikkien 
raudoitukseen kuuluvien tankokokojen keskiarvo, joka määritettiin seinään, pilariin ja 
palkkiin erikseen. Määrät kerättiin taulukon 1. mukaiseen Excel-taulukkoon.  
Laskennan seuraavassa vaiheessa määritettiin seinien, pilareiden ja palkkien eri 
työvaiheiden kuten muottityön, raudoituksen ja betonoinnin kestot tunteina. Työnkesto 
määritettiin eri seinäpaksuuksille sekä pilarille ja palkille erikseen. Määrityksessä 
käytettiin apuna eri töiden Talo-Ratu-ohjekortteja. [11; 12; 13; 14.] 
Ratu-ohjekorttien työmenekkitiedot perustuvat Ratu-tutkimuksen tuloksina tuotettuihin 
hyvän rakennustavan mukaisiin tietoihin. Näitä työmenekkitietoja on kehitetty jo 1970-
luvulta alkaen. Hyvä rakennustapa tarkoittaa oikeaa ajoitusta, oikeita työmenetelmiä, 




työmenekkitutkimus perustuu työmailta kerättäviin toteutumatietoihin. Näin työmenekki 
kertoimista on saatu ja saadaan jatkuvasti tarkempia sekä todenmukaisia. Työmenekin 
yksikkönä käytetään työntekijätuntia yksikköä kohti eli tth/yks. [14, s. 16.] 
Taulukko 2. 200 millimetriä paksun seinän työnkestoa kuvaava taulukko. 
Rakennusosa Tehtävän nimike ja selitys 
Määrätiedot Työn kesto 
Määrä Yksikkö Menekki tth/yks Tunnit tth yht. 
 
 Muottityö 1169 m² 
 
  
   - Muotin esivalmistus 1169 m² 0,09 105,21 
   - Paikan mittaus 1169 m² 0,03 35,07 
   - Puhdistus ja öljyäminen 1169 m² 0,01 11,69 
   - Muotin pystytys 1169 m² 0,25 292,25 
  
 - Muotin purku ja karkea 
puhdistus 
1169 m² 0,1 116,9 
  Yhteensä 1169 m²   561 
 









 - Koneellinen katkaisu ja 
taivutus 5376 kg 0,0033 17,7408 
   - Siirrot, nosturi 4800 kg 0,0001 0,48 
   - Siirrot, käsin 576 kg 0,0005 0,288 
   - Raudoitus 5376 kg 0,013 69,888 
  Yhteensä 5376 kg   88 
        
 
  
  Betonointi K30-2 117 m³ 
 
  
   - Valmistelevat työt 117 m³ 0,04 4,68 
   - Betonointi nostoastialla 117 m³ 0,27 31,59 
   - Lopettavat työt 117 m³ 0,03 3,51 
  Yhteensä 117 m³   40 
Työn keston määritys aloitettiin tekemällä taulukon 2 mukainen taulukko. Taulukot 
tehtiin rakennusosittain niin, että kaikista työtehtävistä pyrittiin keräämään kaikki 
työnkestoon vaikuttavat työvaiheet otsikon Tehtävän nimike ja selitys alle. Kuvasta 
nähdään, että seinän muottityöhön on valittu työvaiheiksi muotin esivalmistus, paikan 
mittaus, puhdistus ja öljyäminen, muotin pystytys sekä muotin purku ja karkea 
puhdistus. Määrälaskennan mukaisesti jokaiseen työvaiheeseen asetetaan työtä 
vastaava määrä. Nyt muottityötä tehtäessä kaikki työvaiheet tehdään koko 
muottimäärälle. Lopullinen työn kesto saadaan laskettua kertomalla määrätieto sitä 
vastaavalla menekkikertoimella. Suurin osa menekkikertoimista on määritetty Talo-
Ratu-ohjekorttien työmenekkikertoimien mukaisesti ja osaa kertoimista on muutettu 
kokemuspohjaisesti joko pienemmäksi tai suuremmaksi. Nyt taulukosta 2 nähdään, 
että muottityön kesto on 561 työntekijätuntia eli yhdeltä henkilöltä kuluisi aikaa 561 




Raudoituksen työmenekki on määritetty keskiraudan mukaisesti. Nyt 200 millimetriä 
paksun seinän keskirauta on Ø8, jolloin työmenekki raudoitukselle on 0,013 tth/yks. Jos 
keskirauta olisi esimerkiksi Ø10, niin työmenekki seinän kohdalla olisi 0,0073 tth/yks. 
Siirrot on ajateltu tehtävän suurelta osin nosturilla ja vain pieni osa käsin siirrettynä.  
Taulukko 3. Kaikkien työvaiheiden kestoa kuvaava taulukko. 
Rakennusosa Tehtävän nimike ja selitys 
Määrätiedot Työn kesto 
Määrä Yksikkö Tunnit tth  
Seinät Muottityö 2542 m² 1220 
  Raudoitus A500HW Ø10 17560 kg 246 
  Betonointi K30-2 292 m³ 99 
Pilarit Muottityö 126 m² 88 
  Raudoitus A500HW Ø16 4175 kg 51 
  Betonointi K40-2 14,7 m³ 7 
Palkit Muottityö 110 m² 97 
  Raudoitus A500HW Ø12 1000 kg 53 
  Betonointi K40-2 31 m³ 8 
Työn lopullinen kesto 
Suoritemääräkerroin Lisäaikakerroin Tunnit tth Yht. Työryhmä Suunniteltu kesto tv 
0,95 1,15 1333 3 55,5 
1 1,1 271 2 16,9 
1,05 1 104 2 6,5 
1,1 1,15 112 3 4,6 
1,1 1,1 61 2 3,8 
1,15 1 8 2 0,5 
1,1 1,15 122 3 5,1 
1,1 1,1 64 2 4,0 
1,15 1 9 2 0,6 
Kaikkien rakennusosien työnkestot yhdistettiin lopulta yhteen taulukkoon. Työnkestoa 
korjattiin tämän jälkeen suoritemääräkertoimella sekä lisäaikakertoimella. 
Suoritemääräkerroin ottaa laskennassa huomioon työn toistuvuuden eli mitä enemmän 
jotakin työsuoritetta tehdään, niin työnkeston oletetaan pienenevän. Lisäaikakerroin 
taas huomioi työnaikaiset keskeytykset, esimerkiksi muottityössä nosturi voi olla 
työpäivän aikana muussakin käytössä muottityön aikana.  Suunniteltu kesto 
työvuorokausina saadaan lopulta laskettua jakamalla työntekijätunnit työryhmän 
määrällä ja yhden työpäivän työtuntimäärällä. Esimerkiksi seinien muottityön kesto 




siis yhdelle päivälle muotitusvauhti on noin 7,5 metriä, kun tehdään 3,5 metriä korkeaa 
seinää. [11 12; 13] 
Rakennusosien lopullisiksi kestoiksi laskennasta saatiin: 
Seinät 
 Muottityö 55,5 tv 
 Raudoitus 16,9 tv 
 Betonointi 6,5 tv 
Pilarit 
 Muottityö 4,6 tv 
 Raudoitus 3,8 tv 
 Betonointi 0,5 tv 
Palkit 
 Muottityö 5,1 tv 
 Raudoitus 4,0 tv 
 Betonointi 0,6 tv 
Muottityö vie työvaiheista eniten aikaa. Tuotantoa tahdistava kesto saadaan laskemalla 
muottitöiden kestojen pituus yhteen eli 65,2 tv, joka on noin 13 viikkoa. Laskenta ei ota 
kuitenkaan huomioon betonin lujuuden kehitykseen vievää aikaa, joka saattaa olla 
rakenteen muodosta ja koosta riippuen muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi palkin alapuoliset tuet tulee pitää paikoillaan niin 
kauan kuin tarvittava betonin lujuus on saavutettu. Tuotannon kesto määrää pitkälti sen 
kuinka suureksi kustannukset kasvavat. Esimerkiksi muottikalusto saattaa tulla 
vuokrauksen kautta, jolloin kustannuksia syntyy niin kauan kunnes viimeinenkin 
paikallavalu on suoritettu ja kalusto palautettu. 
Viimeisenä vaiheena suoritettiin varsinainen kustannuslaskenta. Kustannukset pyrittiin 




ainoastaan raudoitukselle on laskettu työkustannus alihankinnan vuoksi, kun taas 
muottityön ja betonoinnin hoitivat yrityksen omat työntekijät.  
Taulukko 4. Kustannuslaskennan lopullinen taulukko. 
Rakennusosa Työtehtävän kuvaus 
Määrätiedot Työnkesto 
Määrä Yks. Suunniteltu kesto tv 
Seinät Muottityö 2542 m² 55,5 
  Raudoitus A500HW Ø10 17560 kg 16,9 
  Betonointi K30-2 292 m³ 6,5 
Pilarit Muottityö 126 m² 4,6 
  Raudoitus A500HW Ø16 4175 kg 3,8 
  Betonointi K40-2 14,7 m³ 0,5 
Palkit Muottityö 110 m² 5,1 
  Raudoitus A500HW Ø12 4554 kg 4,0 
  Betonointi K40-2 31 m³ 0,6 
Työkustannus Ainekustannus Yhteensä 
€/yks Yhteensä € Hukka % €/yks Yhteensä € €/yks Yhteensä € 
    1 135 7560 135 7560 
0,45 7902,0 1,15 0,7 14135,8 1,26 22037,8 
    1,05 86 26367,6 90,3 26367,6 
    1 20,4 1142,4 20,4 1142,4 
0,45 1878,8 1,1 0,7 3214,75 1,22 5093,5 
    1,05 96 1481,76 100,8 1481,76 
    1 75 2250 75 2250 
0,45 2049,3 1,1 0,74 3706,956 1,26 5756,3 
    1,05 96 3124,8 100,8 3124,8 
YHTEENSÄ 11830,1     62984,1   74814,1 
Työn ja materiaalien yksikkökustannushinnat määritettiin mahdollisimman lähelle 
tutkimuskohteen hintoja. Tällä pyrittiin siihen, että saataisiin tarkempia tuloksia ja 
mahdollisten kustannuserojen yhdeksi syyksi ei muodostuisi hinnoittelu. 
Seinämuottikaluston yksikköhinnaksi saatiin 135 €/vrk. Kalusto on laskettu niin, että 
kerrallaan voi olla valussa n. 15 metriä seinää ja 10 metrin matkalle on työmuotti. 
Pilarimuotin hinta 20,4 €/vrk on yhteenlaskettu hinta kolmelle pilarimuotille. 
Palkkimuottikalusto on laskettu n. 45 metrille, jolloin yksikköhinnaksi syntyy 75 
€/vrk.Muottikalustojen hinnat on määritetty niin, että ne sisältävät kaikki muotitukseen 




Seinä- ja pilarimuotituksen on ajateltu tapahtuvan samanaikaisesti, koska pilareita 
esiintyy palkkilinjan lisäksi myös seinälinjoilla. Näin ollen pilarimuottien lopullinen hinta 
saatiin laskettua kertomalla muottikalustojen yksikköhinta seinämuottityöhön kuluvalla 
työnkestolla.   





THK smsmsm   
missä, smK  Seinämuottikaluston kokonaiskustannus 
 smH  Seinämuottikaluston yksikköhinta  
 smT  Seinämuottityön kesto  





THK smpmpm   
missä, pmK  Pilarimuottikaluston kokonaiskustannus  
 pmH  Pilarimuottikaluston yksikköhinta  
 smT  Seinämuottityön kesto  
Ratu-ohjeen mukainen laskenta antaa palkkimuottityön pituudeksi noin 5 vrk. 
Muottikaluston minimivuokra-ajaksi on kuitenkin säädetty 30 vrk, jolloin 
palkkimuottikaluston hinta laskettiin kertomalla muottikaluston yksikköhinta 
minimivuokra-ajalla. Näin ollen palkkimuotituksen kokonaiskustannukseksi saatiin 2250 
€. Muottikalustojen yhteenlasketuksi kustannukseksi saatiin 10952,4 €.  
Raudoituksen työhinnaksi määritettiin 0,45 €/kg. Työn hinta sisältää työhön tarvittavien 
työvälineiden kustannukset. Seinien ja pilareiden raudoitus on ajateltu tehtävän 
pitkästä raudoituksesta. Pitkällä raudoitteella tarkoitetaan tankoja, jotka tulevat 
työmaalle tehdaspituisina ja jotka työmaalla myöhemmin katkotaan sopivan mittaisiksi. 




taivutetusta teräksestä, jolloin hinnaksi on määritelty 0,75 €/kg. Raudoituksen 
kustannus on saatu kertomalla yksikköhinnat niitä vastaavin määrin, jolloin 
työkustannusten ja materiaalin yhteenlasketuksi hinnaksi saatiin 32887,56 €. 
Betonin hinta on määritetty kahdelle lujuusluokalle erikseen. K30-2 lujuuden betonille 
saatiin yksikköhinnaksi 86 €/m³ ja K40-2 lujuudelle 96 €/m³. Betonihinnat on määritetty 
aikavälillä 16.00 – 18.00 tapahtuvalle ylityönä tehtävälle betonointityölle. Betonihinnat 
sisältävät ainekustannusten lisäksi palveluaikakorvauksen. Lopulliset 
betonikustannukset saatiin kertomalla betonimäärät ainehukkakertoimella ja tämän 
jälkeen yksikkökustannushinnoilla. Hukkakertoimen arvona tässä työssä käytettiin 10 
prosenttiyksikköä. Kaikkien rakenteiden kokonaisbetonikustannukseksi saatiin 
30974,16 €. 
Alakellarin eri rakenteiden kustannusten yhteenlasketuksi summaksi saatiin 74814,1 €.  
5.2.2 Torninosturi – Betonipumppuauto 
Alakellarin kustannuslaskelmien lisäksi tehtiin kaksi tarkastelua, joissa laskettiin 
kahden eri betonointitavan kustannukset. Tarkastelut tehtiin 6 m³ ja 12 m³ 
betonimäärille. 
Betonointitavoista ensimmäinen suoritetaan torninosturin avulla nostoastialla. 
Betonointi olisi tarkoitus tehdä ylityönä normaalin työajan jälkeen. Työhön osallistuisi 
torninosturin kuljettajan lisäksi kaksi työntekijää ja työnjohtaja. Betoniasemalta tilattu 
betoni tulisi työmaalle betoniautolla. 
Toinen tapa on suorittaa betonointi betonipumppuautolla normaalin työajan aikana. 
Työhön osallistuisi silloin vain kaksi työntekijää ja työnjohtaja. Työntekijät voitaisiin 
irrottaa muista töistä betonoinnin ajaksi. Myös tässä tapauksessa tilattu betoni tulisi 







Ensimmäisen tarkastelun betonimäärä oli 6 m³, jolloin kokonaistyöajaksi ajateltiin 
kuluvan kaksi tuntia.  Ensimmäinen tunnin ajatellaan kuluvan betonointiin ja tämän 
jälkeen jälkitöihin toinen tunti.  






Työkustannus Ainek. Yhteensä 
m³ h / yks h €/h Ylityölisä €/yks €/yks €/yks Yhteensä € 
Seinävalu  6   2             
Betonointi                   
3 Työntekijää 6 0,167 1 15 1,5 11,3   11,3 67,8 
Jälkityöt                   
3 Työntekijää 6 0,167 1 15 1,5 11,3   11,3 67,8 
Työnjohto                   
1 Työnjohtaja 6 0,333 2 21 1,5 10,5   10,5 63 
Betoni      6           88,7 88,7 532,2 
Yhteensä               121,8 730,8 
Betonoitaessa torninosturilla, kokonaiskustannukset syntyvät työtekijöiden ja 
työnjohtajan palkoista, sekä betonin ainekustannuksesta.  Kahden työntekijän ja 
torninosturin kuljettajan tuntipalkaksi määritettiin 15 €/ tunti. Työnjohtajan palkka on 21 
€/ tunti. Tuntipalkkoja on lisäksi korotettu ylityölisällä, joka on 50 % kahdelta 
ensimmäiseltä ylityötunnilta. Betonin ainekustannukset on laskettu lujuusluokalle K30-2 
ja yksikköhinta 88,7 €/m³ sisältää betonin lisäksi kuljetus- ja palveluaikakorvauksen. 
Kokonaiskustannukseksi saatiin 730,8 €. [13.] 
Taulukko 6. Betonipumppuautolla tehtävän 6 m³ betonivalun kustannuslaskentataulukko. 
Betonipumppuauto 
Tehtävä 
Määrätiedot Ainekustannus Yhteensä 
Määrä Yksikkö €/yks €/yks Yhteensä € 
Seinävalu  6 m³       
Betoni    Bet., kulj. ja pumppua. 6 m³ 124,7 124,7 748,2 
Yhteensä       124,7 748,2 
Kun betonoidaan betonipumppuautolla, kustannukset syntyvät betonipumppuautosta ja 




Betonointiin tarvittavat kaksi työntekijää ja työnjohtaja ajatellaan voitavan irrottaa 
muista töistä betonoinnin ajaksi. Näin työstä ei synny lisäkustannuksia. 
Betonipumppuauton kustannukseksi laskettiin noin 300 € kahdelta ensimmäiseltä 
tunnilta. Tämän lisäksi syntyy ainekustannuksia betonista ja kuljetuksesta. 
Palveluaikakorvausta ei laskennassa huomioitu, sillä kuljetuksen oletetaan kestävän 
alle puoli tuntia, jolloin palvelusta ei synny kustannuksia. Kuten taulukosta 6 nähdään, 
kokonaiskustannukseksi laskennalla saatiin 748,2 €. 
Toisessa tarkastelussa betonimäärä oli 12 m³, jolloin työn ajatellaan kestävän kolme 
tuntia ja niistä kaksi tuntia betonointiin.  






Työkustannus Ainek. Yhteensä 
m³ h / yks h €/h Ylityölisä €/yks €/yks €/yks Yhteensä € 
Seinävalu  12   3             
Betonointi                   
3 Työntekijää 12 0,167 2 15 1,5 11,3   11,3 135,6 
Jälkityöt                   
3 Työntekijää 12 0,083 1 15 2 7,5   7,5 90 
Työnjohto                   
1 Työnjohtaja 12 0,167 2 21 1,5 5,3   5,3 63,6 
  12 0,083 1 21 2 3,5   3,5 42 
Betoni 12           88,7 88,7 1064,4 
Yhteensä               116.3 1395,6 
Kustannukset syntyvät saman kaavan mukaisesti kuin ensimmäisessä tarkastelussa. 
Ainoana muutoksena on työnkeston pidentyminen yhdellä tunnilla. Nyt viimeistä tuntia 
korotetaan ylityölisällä, joka on 100 %, jolloin kertoimena käytetään arvoa 2. Betonin 
ainekustannukset ovat samat kuin ensimmäisessä tarkastelussa. Nyt 






Taulukko 8. Betonipumppuautolla tehtävän 12 m³ betonivalun kustannuslaskentataulukko. 
Betonipumppuauto 
Tehtävän nimike ja selitys 
Määrätiedot Ainekustannus Yhteensä 
Määrä Yksikkö €/yks €/yks Yhteensä € 
Seinävalu  12 m³       
Betoni    Bet., kulj. ja pumppua. 12 m³ 99,7 99,7 1196,4 
Yhteensä       99,7 1196,4 
Myös betonipumppuauton kustannukset syntyvät samalla tavalla kuin ensimmäisessä 
tarkastelussa. Betonoinnin ajatellaan tehtävän kahden tunnin sisällä, joten 
pumppuautosta syntyvä kustannus on myöskin 300 €. Näin ollen kustannus yhtä 
betonikuutiota kohden pienenee. Nyt kokonaiskustannukseksi saadaan 1196,4 €. 
6 Kustannusten vertailu 
6.1 Laskelmien vertaus kohteen toteutuneisiin kustannuksiin 
Kohteen toteutuneet kustannukset selvitettiin kohteen laskujen perusteella. Tarkan 
litteroinnin avulla kustannusarvot saatiin määritettyä laskupäivämäärien perusteella 
suhteellisen tarkasti.  Kustannusmäärissä esiintyy kuitenkin pientä epätarkkuutta, sillä 
täysin tarkkojen kustannusten saamiseksi olisi laskujen sisältö täytynyt tutkia, jolloin 
työn määrä olisi ollut saatuun tulokseen nähden huomattavan suuri. 
Toteutuneiden kustannusten määrittämisen apuna toimi työmaalla käytetty 
valupäiväkirja. Päiväkirjaan merkattiin valunumero, päivämäärä ja betonin määrä. 
Lisäksi työmaakopin seinällä oli pohjapiirros, jonne värikynällä merkattiin valettu kohde 
ja siihen päivämäärä. Näiden avulla pystyttiin pitämään kirjaa sen hetkisestä 
valumäärästä ja pohjapiirustuksesta paikallavalujen edistymisen tilanteesta.  
Tarkat valupäivämäärät ja betonimäärät saatiin siis päiväkirjasta. Näiden avulla 
betonin, raudoituksen ja muottikaluston laskut voitiin päivämäärien mukaisesti poimia. 




Taulukko 9. Kohteen kokonaiskustannuksia kuvattuna taulukossa. 
Kohteen kustannukset 
Työn kesto 11. viikkoa 
    
 
Määrä Yksikköhinta Yhteensä 
Muotitus 
    
15455 € 
Raudoitus 
    
36039,4 € 
Työ 
    
9374,4 € 
Rauta 
    
26665 € 
Betoni           372 m³   86 €/m³ 31992 € 
Yhteensä 
    
83486,4 € 
Kuten taulukosta 9 nähdään, alakellarin paikallavalutyöt kestivät noin 11 viikkoa eli 55 
työvuorokautta. Muotituksen kustannukset koostuvat muottikaluston vuokrasta ja siihen 
kuuluvista tarvikkeista. Näistä syntyi kustannuksia yhteensä 15455 €. Raudoituksesta 
syntyi työkustannuksia 9374,4 € ja materiaalikustannuksia 26665 €. Betonista syntyi 
materiaalikustannuksia 31992 € ja kun betonivalujen määrä oli 372 m³, saatiin 
yksikköhinnaksi yhteensä 86 €/m³. Tarkasteltujen materiaali- ja työkustannusten  
yhteenlaskesketuksi arvoksi saatiin 83486,4 €. 
6.1.1 Muottityö 
Taulukko 10. Muottityön laskennallisen kustannuksen ja toteutuneiden kustannusten vertailu. 
                            Muotitus 
  Laskennallinen Toteutunut   
Kustannus 10952,4 € 15455 €   
Ero  15455 - 10952,4  =  4502,6 €   
Laskennan ja toteutuneiden kustannusten eroksi saatiin 4502,6 euroa. Kohteen 
toteutuneet kustannukset ovat siis lähes 42 % suuremmat kuin laskelmien arvot.  
Kun kohteen muottikaluston laskuja tutkittiin, huomattiin että palkki- ja pilarimuottien 
kustannukset vastaavat hyvin lähelle laskennallisia arvoja.  Näin ollen voidaan olettaa, 




Seinämuottikaluston toteutunut kustannus saadaan karkeasti laskettua vähentämällä 
toteutuneesta kokonaiskustannusmäärästä laskennalliset palkki- ja 
pilarimuottikustannukset: 
€120631142225015455  pipaTt KKKS   
missä, tS  Seinämuottikaluston toteutunut kustannushinta 
 tK  Muottikaluston toteutunut kokonaiskustannus 
 paK  Palkkimuottikaluston laskennallinen kustannushinta 
 piK  Pilarimuottikaluston laskennallinen kustannushinta 
Seinämuottikaluston toteutunut kustannukseksi saadaan siis noin 12063 €. Kun taas 
kustannuslaskelma antaa arvoksi 7560 €, niin toteutunut kustannus on lähes 
kaksinkertainen. 
Yksi syy kustannusten eroavaisuuden on se, että kustannuslaskelma ottaa  
laskennassa huomioon vain tuotantoon kuluvan ajan. Todellisuudessa muottikalusto 
tilataan kuitenkin työmaalle hyvissä ajoin ennen muottityön aloittamista, jolloin 
kalustoon ehditään tutustua. Muottikalustoa ei myöskään palauteta välittömästi 
viimeisen valun päätyttyä vaan jälkisiivoukseen ja tavaroiden inventaarioon sekä 
keräilyyn kuluu päiviä. Tuotantoaikaa tulisi siis kasvattaa vähintään 14 
työvuorokaudella. Näin ollen kustannuslaskelma antaisi enään noin 2600 € pienemmän 
arvon. 
Mahdollinen syy kustannusten eroavaisuuteen voi olla myös esimerkiksi 
seinämuottikaluston vuokramäärien ero. Kuten aiemmin työssä on jo kerrottu, 
kustannuslaskemien päivävuokrahinta 135 € sisältää  seinämuottikalustoa valuun 15 
metriä ja lisäksi 10 metriä työmuottia. Vuokrahintaan on laskettu lisäksi tarvikkeiden ja 
välineiden kustannukset. Muotitusvauhdin ollessa karkeasti 7,5 metriä seinämuotti 
päivässä, vuokrakaluston määrä riittää hyvin. Kohteessa kuitenkin muottikaluston 
määrä voi olla suurempi, jolloin vuokrahinta on korkeampi. Myös lisätarvikkeiden ja 
vuokrakaluston täydennys kasvattavat kustannuksia, sillä usein rahdista syntyvät 





Taulukko 11. Raudoituskustannusten vertailua kuvaava taulukko 
        Raudoitus     




Työ 11 830 € 9 374,40 €  




Yhteensä 32 887,56 € 36 039,4 € 
    
Ero 36039,4 - 32887,56 = 3148,84 € 
Kohteessa toteutuneet ainekustannukset olivat huomattavasti suurempia kuin 
laskelmissa, kun taas työkustannusten toteutuma jäi pienemmäksi kuin laskelmissa.   
Työkustannuksen eroksi saatiin laskennallisten kustannusten hyväksi 2455,6 € 
suuremmat.  Toteutuneet ainekustannukset  olivat kuitenkin yhteensä noin 5607,5 € 
suuremmat. Yhteensä laskelmat antavat noin 9,5 % pienemmän kustannushinnan, joka 
on arvoltaan noin 3148,84 €. Kaikki kohteen raudoitustyöt hoiti kohteessa aliurakoitsija.  
Laskennalliset työkustannukset olivat noin 2450 € suuremmat. Laskenta on näin ollen 
turvallisella puolella. Yksi syy suurempaan arvoon voi olla se, että määrälaskennan 
raudoitusmäärät antavat todellista raudoitusmäärää suuremman arvon. Vaikka 
määrälaskenta on suhteellisen tarkka, niin määrät pyritään laskemaan varman puolelle. 
Määrälaskennassa ei tässä työssä myöskään otettu huomioon kaikkia aukkoja, kuten 
oviaukkoja, jotka taas vähentävät tehtävää raudoitusta konkreettisesti. Todellisen 
kohteen raudoitustyötä vähensi myös se, että kaikki seuraavan kerroksen 
tartuntateräkset asensi paikalleen betonivaluryhmä. Tartuntateräksistä myös suuri osa 
tilattiin suoraan valmistajalta, jolloin niiden tekemiseen ei myöskään kulunut aikaa. 
Kohteen toteutuneet ainekustannukset olivat noin 5607,5 € suuremmat. Toteutuneet 
kustannukset olivat siis noin 27 % suuremmat, mikä on huomattava ero. Suurin syy 
ainekustannusten eroavaisuuteen on materiaalihukan suuruuden ero. Laskelmissa 
materiaalihukka vaihtelee 10-15 % välillä. Todellisuudessa kohteen materiaalihukka voi 





Materiaalihukkaa voi syntyä raudoituksen eri vaiheissa: 
 Seinän raudoitusta tehdessä, raudoitustangot katkaistaan seinään 
sopiviksi, jolloin jäljelle jäävät tangot ovat usein liian lyhyitä seuraaviin 
seinävaluihin 
 raudoitustyöstä ylijääviä tankoja ei aina käytetä seuraavassa 
valukohteessa, vaan jätetään raudoituspaikalle, jolloin jäävät muiden 
työvaiheiden jalkoihin ja hautautuvat maahan tai vääntyvät 
 huolimaton tilaaminen suoraan kuvista, jolloin pituudet eivät aina täsmää 
valukohteen todellisia mittoja.  
Nyt laskelmissa on ainoastaan palkkien raudoitushinta laskettu valmiiksi taivutetun 
raudan hinnan mukaisesti. Kohteessa kuitenkin suuri osa seinään tulevista 
tartuntateräksistä tilattiin työmaalle taivutettuna. Myös lähes kaikki seinäraudoitukseen 
tulevista  U-raudoista tuli työmaalle valmiiksi taivutettuina.  
Raudoituskustannuksiin vaikuttaa paljon raudoitustyöntekijöiden ammattitaito: Kyky 
lukea kuvia ja arvioida valukohteen raudoitusmäärät oikein sekä huolellisuus 
materiaalin käyttöä kohtaan niin, että hukkaa syntyy mahdollisimman vähän, 
pienentävät kustannuksia. Myös rakennesuunnittelun merkitys kustannusten syntyyn 
on huomattava. Kustannuksia pienentäviä tekijöitä on esimerkiksi, että suunnitelmat 
ovat keskenään saman tapaisia ja helposti toteutettavia sekä eri 
raudoituskomponenttien ja yksityiskohtien määrä on mahdollisimman pieni. Näin kun 
samat raudoitustyön vaiheet toistuvat eri valukohteissa aina uudestaan, niin työtavat 
kehittyvät, jolloin aikaa ja materiaalia kuluu vähemmän.   
6.1.3 Betoni 
Taulukko 12. Betonikustannusten vertailua kuvaava taulukko 
     Betoni   
  Laskennallinen Toteutunut  
Kustannus 30974,2 € 31992 €  
Ero 31992 € - 30974,2 € = 1017,8 € 
Kohteessa toteutuneet betonikustannukset olivat vain niukasti laskelmien antamia 
tuloksia suuremmat. Kustannuseroksi syntyi vain noin 1017,8 €, eli toteutuneet 




Betonin kokonaiskustannus syntyy monesta eri tekijästä: 
 Tilattavan betonin ominaisuuksista, kuten lisäaineista, lujuudesta, 
rasitusluokista ja rakeisuuden koosta 
 betonoinnin ajankohdasta, jolloin kustannuksia kasvattaa normaalin 
päivän jälkeiset betonivalut ja mahdollinen talvibetonointi 
 kuljetuksesta syntyvät kustannukset, kuten palveluaika ja mahdollinen 
pumppauskalusto 
Pieni ero laskennan ja toteutuneiden kustannusten välillä voi siis syntyä monestakin 
asiasta. Laskennassa on vaikea ottaa huomioon eri tekijöiden vaihteluita. Todellisessa 
kohteessa jonakin päivänä valumäärä saattaa olla lähellä 25 kuutiota, jolloin 
yksikköhinta voi vaihdella paljonkin. Laskelmat tulisikin laskea varmalla puolella olevat 
yksikköhinnan mukaisesti. Nyt laskelmissa käytettiin seinien betonoinnissa arvoa 86 €/  
betonikuutio ja pilareissa sekä palkeissa arvoa 96 €/betonikuutio. Laskennassa 
käytettiin kaikissa betonivaluissa hukkana 5 prosenttiarvoa. Se on suuruusluokassaan 
6 betonikuution valussa noin 300 litraa. Hukka prosentti on lähellä todellisuutta, sillä 
betonivaluja laskettaessa ja tilattaessa määrän täytyy aina olla ylimitoitettu, sillä seinien 
tilavuutta ei täydellisesti pysty laskemaan ja vahingon sattuessa betonia voi karata 
myös muotin ulkopuolelle. Viimeisen betonin tilaaminen työmaalle maksaa aina 
enemmän, kuin että jos betonia jää hieman yli. 
Betonikustannusiin vaikuttaa siis monen tekijän summa. Huolellisesti lasketut 
valumäärät ja kuljetuksien suunnittelu pienentävät huomattavasti syntyviä kustannuksia 
varsinkin sellaisessa kohteessa, jossa rungon valutyöt jatkuvat pitkään. Betonointia ei 
kuitenkaan tule suorittaa kiireessä, sillä silloin, vaikka betonikustannukset pienenesivät, 
on valujälki usein niin huonoa, että jälkityöt maksavat enemmän.  
6.2 Kahden eri betonointimenetelmän kustannusten vertailu 
Kahden eri betonointimenetelmän vertailun tarkoituksena on toimia havainnollistavana 
laskelmana, josta nähdään suuruusluokassa kustannusten erot. Laskelman 
yksikköhinnat on pyritty määrittämään keskinäisessä suhteessa lähelle todellisia 





Taulukko 13. Eri betonimetelmien kustannusten vertailua kuvaava taulukko. 
Kustannusvertailu   
  
   
 Betonointitapa Määrä Yksikköhinta Hinta yht. 
     
 Nosturi 6 121,8 730,8 
Betonipumppuauto 6 124,7 748,2 
Ero   17,4 
  
   
 Nosturi 12 116,3 1395,6 
Betonipumppuauto 12 99,7 1196,4 
Ero   199,2 
    
Ensimmäisen tarkastelun betonivalussa, kustannuksia voidaan katsoa syntyvän lähes 
yhtä paljon. Laskelmien mukaisesti 6 kuution betonointi torninosturilla maksaa 730 
euroa, kun taas betonipumppuautolla kustannukset ovat lähellä 750 euroa. Syntyvät 
kustannuserot ovat siis pieniä. Eroa syntyy kuitenkin erityisesti betonipumppuauton 
suhteellisen kalliista vuokrasta. 
Toisessa tarkastelussa nosturilla valettaessa kustannukset ovat lähellä 1400 euroa.  
Betonipumppuautolla kun oletetaan, että 12 kuution valu voidaan suorittaa kahdessa 
tunnissa, niin betonikustannukset ovat vain noin 1200 euroa. Kustannuseroa näiden 
kahden eri menetelmän välillä on siis noin 200 euroa betonipumppuauton hyväksi. 
Suurin kustannuksiin vaikuttava tekijä on, että kun ylityöt jatkuvat kolmannelle tunnille, 
niin myös työntekijöiden tuntikorvaus on kaksinkertainen. 
Laskelmien mukaisesti siis pienempien valujen suorittaminen kummallakin 
menetelmällä on lähes samanhintaista. Kun taas valumäärä suurenee, niin ylityönä 
tehtävä betonointi on kalliimpaa. Karkeasti arvioituna ylityönä tehtävät 10 kuutiota 
suuremmat betonivalut ovat noin 10-15 prosenttiyksikkö kalliimpia. Suuruusluokassa 
1000 betonikuution kohteessa kustannusero voi olla lähelle 10000 euroakin. 
Kustannuserojen lisäksi molemmilla menetelmillä on kuitenkin myös omat huonot ja 
hyvät puolensa. Etenkin kohteessa, jossa työmaa on ahdas ja betonipumppuautoa ei 




betonivalu ainoa vaihtoehto. Vaikka ylityönä tehtävä valu onkin kalliimpaa, on 
työmenetelmällä myös hyviä puolia: 
 Betonityöt on turvallisempaa suorittaa, kun muut työntekijät ovat jo 
poistuneet työmaalta 
 betonin kuljetus on helpompi järjestää, koska silloin ei tarvitse ottaa 
huomioon muuta työmaan liikennettä 
 työnjohto voi keskittyä täydellisesti meneillä olevaan valuun, eikä ole 
muita häiriötekijöitä. 
Toisaalta taas, mitä pidemmäksi ylityöt venyvät, niin sitä helpommin saattaa 
esimerkiksi nosturikuljettajan tai muiden työntekijöiden keskittyminen herpaantua ja 
tätä kautta sattua onnettomuus.   
Vaikka työpäivän aikana tehtävä betonointi betonipumppuautolla onkin 
kustannuksellisesti laskettuna edullisempaa, sitoo se työn ajaksi kaksi työntekijää ja 
työnjohtajan. Niiden työpanos onkin pois muusta työstä betonointityön ajaksi. Tämä 
tuleekin ottaa huomioon, kun esimerkiksi pääasialliseksi betonointitavaksi valitaan 
betonipumppuauto. Työpäivän aikana tehtävä betonointi asettaa myös haasteen 
työmaan muiden töiden, kuten muotituksen ja tavaraliikenteen osalta. Betonointi tulisi 
suorittaa sieltä suunnasta, josta se vähiten häiritsee esimerkiksi nosturiliikennettä ja 
että betonin kuljetus olisi vielä mahdollista.  
7 Yhteenveto 
Insinöörityön kustannuslaskelmat tehtiin Lahdessa sijaitsevan asuinkerrostalon 
paikallavalurakenteisesta kellarikerroksesta. Kustannukset määritettiin päätyövaiheiden 
eli muotituksen, raudoituksen ja betonoinnin mukaan seinä-, palkki- ja pilarirakenteille. 
Tavoitteena oli myös määrittää kustannukset niin, että niitä voitaisiin luotettavasti 
verrata kohteen toteutuneisiin kustannuksiin. 
Työn alun teoriaosuudessa kerrottiin yleisesti paikallavalurakentamisesta sekä 
paikallavalutyön eri vaiheista. Lisäksi pohdittiin paikallavalukustannusten 




Kustannuslaskemat aloitettiin betonin, raudoituksen ja muotituksen määrälaskennalla. 
Tämän jälkeen näiden eri työvaiheiden kestot määritettiin Talo-Ratu-ohjekorttien 
työmenekki kertoimia apuna käyttäen. Tahdistavaksi työksi laskelmien perusteella 
saatiin muotitustyö, jonka työnkeston pituuden perusteella laskettiin 
muottikustannukset. Betonin ja raudoitteiden materiaalikustannukset laskettiin 
määrälaskennan perusteella sekä laskettiin raudoitukselle materiaalikustannusten 
lisäksi työkustannus. 
Kustannuslaskelmat onnistuivat hyvin ja myöskin odotetulla tavalla. Suuruusluokassa 
laskennalla päästiin hyvin lähelle toteutuneita kustannuksia. Työn kesto saatiin 
laskettua menekkikertoimien mukaisesti ja eroksi saatiin kohteen kestoon verrattuna 
vain muutamia päiviä. Toteutuneet kustannukset saatiin myös lopulta suhteellisen 
tarkasti määritettyä, jolloin vertaus niihin oli mahdollista. Laskenta tehtiin ajanpuutteen 
vuoksi ainoastaan alemmasta kellarikerroksesta. Yhdestä kellarista tehty 
kustannuslaskenta on myöskin tarkempi kuin kahdesta kellarista laskettu kustannus, 
sillä todellisen kohteen kustannukset on helpompi poimia.  
Laskennan perusteella suurimmat syyt muottikustannusten eroavaisuuksiin syntyy, kun 
muottien määrä on kohteen tarpeisiin nähden liian suuri. Myös pitkittynyt tuotanto lisää 
kustannuksia. Raudoituksen osalta lisäkustannukset syntyvät raudoitteiden suuren 
hukkaprosentin ja surkean tilauksen seurauksena. Betonikustannuksiin ei tuotannon 
keinoin voida juuri vaikuttaa, vaan kustannukset syntyvät sopimusten hinnastojen 
mukaisesti. Hyvin tärkeätä olisi suorittaa kohteen kustannuslaskenta huolellisesti. 
Kustannuslaskentaan tulisi sisällyttää työmenekkilaskentaa, jolloin esimerkiksi 
työnkesto saataisiin laskettua ja vuokrakalustojen hinnat määritettyä tarkasti. Jokainen 
paikallavalukohde on toisiinsa nähden erilainen, jolloin yleisten varmalla puolella 
olevien panoshintojen käyttäminen saattaa sisältää riskejä. 
Laskennallisten kustannusten ja työnkeston oikeellisuutta on kuitenkin vaikea yhden 
vertailun perusteella arvioida. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkkikohteen kustannukset 
ja työnkesto voivat olla normaalia korkeammat tai matalemmat, jolloin niihin 
vertaaminen ja sen perusteella laskennan korjaaminen ei ole luotettavaa. Työtä 
kannattaisikin siis jatkaa vertaamalla sitä useampaan suhteellisen samanlaiseen 
kohteeseen, jolloin yksikköhinnat ja työnkesto voitaisiin määrittää yritykselle tarkasti. 




siihen liittyvät kustannukset. Näin ollen työtä voisi käyttää apuna jälkilaskennan 
apuvälineenä. 
Vaikka työn tuloksena saatiin ainoastaan betonin, muotituksen ja raudoitteiden 
materiaalikustannukset sekä raudoituksen työkustannus, niin työ toimii hyvin 
esimerkiksi paikallavaluun liittyvänä yleisoppaana ja apuna kustannusten ja työnkeston 
laskennan hahmottamisessa. Työntuloksena syntynyt Excel-taulukko on myöskin 
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Liite 1: Excel-pohjan laskentaraportti 
Määrä Yksikkö Menekki tth/yks Tunnit tth yht.
Seinät
Teräsbetoniseinä 200mm Muottityö 1169 m²
 - Muotin esivalmistus 1169 m² 0,09 105,21
 - Paikan mittaus 1169 m² 0,03 35,07
 - Puhdistus ja öljyäminen 1169 m² 0,01 11,69
 - Muotin pystytys 1169 m² 0,25 292,25
 - Muotin purku ja karkea puhdistus 1169 m² 0,1 116,9
Yhteensä 1169 m² 561
Raudoitus  A500HW Ø8 5376 kg
 - Koneellinen katkaisu ja taivutus 5376 kg 0,0033 17,7408
 - Siirrot, nosturi 4800 kg 0,0001 0,48
 - Siirrot, käsin 576 kg 0,0005 0,288
 - Raudoitus 5376 kg 0,013 69,888
Yhteensä 5376 kg 88
Betonointi K30-2 117 m³
 - Valmistelevat työt 117 m³ 0,04 4,68
 - Betonointi nostoastialla 117 m³ 0,27 31,59
 - Lopettavat työt 117 m³ 0,03 3,51
 (- Betonointi pumppuautolla) 117 m³ 0,26 30,42
Yhteensä 117 m³ 40
(Yhteensä) 117 m³ 39
Teräsbetoniseinä 240mm Muottityö 1239 m²
 - Muotin esivalmistus 1239 m² 0,09 111,51
 - Paikan mittaus 1239 m² 0,03 37,17
 - Puhdistus ja öljyäminen 1239 m² 0,01 12,39
 - Muotin pystytys 1239 m² 0,25 309,75
 - Muotin purku ja karkea puhdistus 1239 m² 0,1 123,9
Yhteensä 1239 m² 595
Raudoitus  A500HW Ø10 11264 kg
 - Koneellinen katkaisu ja taivutus 11264 kg 0,0033 37,1712
 - Siirrot, nosturi 10264 kg 0,001 10,264
 - Siirrot, käsin 1000 kg 0,005 5
 - Raudoitus 11264 kg 0,008 90,112
Yhteensä 11264 kg 143
Betonointi K30-2 149 m³
 - Valmistelevat työt 149 m³ 0,04 5,96
 - Betonointi nostoastialla 149 m³ 0,27 40,23
 - Lopettavat työt 149 m³ 0,03 4,47
 (- Betonointi pumppuautolla) 149 m³ 0,26 38,74
Yhteensä 149 m³ 51
(Yhteensä) 149 m³ 49
Työn kesto
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Teräsbetoniseinä 380mm Muottityö 134 m²
 - Muotin esivalmistus 134 m² 0,09 12,06
 - Paikan mittaus 134 m² 0,03 4,02
 - Puhdistus ja öljyäminen 134 m² 0,01 1,34
 - Muotin pystytys 134 m² 0,25 33,5
 - Muotin purku ja karkea puhdistus 134 m² 0,1 13,4
Yhteensä 134 m² 64
Raudoitus  A500HW Ø8 920 kg
 - Koneellinen katkaisu ja taivutus 920 kg 0,0033 3,036
 - Siirrot, nosturi 820 kg 0,0001 0,082
 - Siirrot, käsin 100 kg 0,0005 0,05
 - Raudoitus 920 kg 0,013 11,96
Yhteensä 920 kg 15
Betonointi K30-2 26 m³
 - Valmistelevat työt 26 m³ 0,04 1,04
 - Betonointi nostoastialla 26 m³ 0,27 7,02
 - Lopettavat työt 26 m³ 0,03 0,78
 (- Betonointi pumppuautolla) 26 m³ 0,26 6,76
Yhteensä 26 m³ 9
(Yhteensä) 26 m³ 9
Pilarit
Teräsbetonipilarit Muottityö 126 m²
 - Muotin esivalmistus 126 m² 0,15 18,9
 - Paikan mittaus 126 m² 0,1 12,6
 - Puhdistus ja öljyäminen 126 m² 0,05 6,3
 - Muotin pystytys 126 m² 0,3 37,8
 - Muotin purku ja karkea puhdistus 126 m² 0,1 12,6
Yhteensä 126 m² 88
Raudoitus  A500Hw Ø16 4175 kg
 - Koneellinen katkaisu ja taivutus 2000 kg 0,0024 4,8
 - Siirrot, nosturi 4000 kg 0,001 4
 - Siirrot, käsin 175 kg 0,005 0,875
 - Raudoitus 4175 kg 0,0098 40,915
Yhteensä 4175 kg 51
Betonointi K40-2 14,7 m³
 - Valmistelevat työt 14,7 m³ 0,05 0,735
 - Betonointi nostoastialla 14,7 m³ 0,4 5,88
 - Lopettavat työt 14,7 m³ 0,04 0,588
 (- Betonointi pumppuautolla) 14,7 m³ 0,3 4,41
Yhteensä 14,7 m³ 7
(Yhteensä) 14,7 m³ 6  
Liite 1 




Teräsbetonipalkit Muottityö 110 m²
 - Muotin esivalmistus ja tuenta 110 m² 0,4 44
 - Paikan mittaus 110 m² 0,03 3,3
 - Puhdistus ja öljyäminen 110 m² 0,08 8,8
 - Muotin pystytys 110 m² 0,25 27,5
 - Muotin purku ja karkea puhdistus 110 m² 0,12 13,2
Yhteensä 110 m² 97
Raudoitus  A500Hw Ø12 4555 kg
 - Koneellinen katkaisu ja taivutus 1000 kg 0,0024 2,4
 - Siirrot, nosturi 4355 kg 0,001 4,355
 - Siirrot, käsin 200 kg 0,005 1
 - Raudoitus 4555 kg 0,01 45,55
Yhteensä 4555 kg 53
Betonointi K40-2 31 m³
 - Valmistelevat työt 31 m³ 0,02 0,62
 - Betonointi nostoastialla 31 m³ 0,2 6,2
 - Lopettavat työt 31 m³ 0,03 0,93
 (- Betonointi pumppuautolla) 31 m³ 0,2 6,2
Yhteensä 31 m³ 8
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